
G.A.I.A. S.p.A. 
 

   
Polo di trattamento rifiuti 

Asti – Fraz. Quarto Inferiore n. 273/D 
     

Ampliamento e potenziamento del Polo di trattamento 
rifiuti di Asti 

Procedura integrata di VIA, riesame e 
modifica sostanziale AIA     

Integrazioni documentali tecniche 
Luglio 2021 

 
  

Allegato 1     ECO_002 – Cronoprogramma 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

0 Attività 677 giorni 19/07/21 26/05/23
1 Redazione progetto esecutivo 94 giorni 19/07/21 20/10/21
2 Redazione progetto esecutivo 64 giorni 19/07/21 20/09/21
3 Validazione e approvazione 30 giorni 21/09/21 20/10/21
4 Realizzazione edifici prefabbricati, 

pavimentazioni e fornitura muri a secco
475 giorni 21/10/21 07/02/23

5 Aggiudicazione gara 180 giorni 21/10/21 18/04/22
6 Assolvimento obblighi di legge per 

denuncia opere
15 giorni 20/12/21 03/01/22

7 Fornitura strutture prefabbricate 60 giorni 19/04/22 17/06/22
8 Realizzazione opere di fondazione Nuova 

Tettoia
90 giorni 19/04/22 17/07/22

9 cavi 15 giorni 19/04/22 03/05/22
10 Realizzazione opere di fondazione 75 giorni 04/05/22 17/07/22
11 Montaggio strutture prefabbricate Nuova 

Tettoia
90 giorni 18/07/22 15/10/22

12 Realizzazione sottoservizi e 
pavimentazione Nuova Tettoia

30 giorni 16/10/22 14/11/22

13 cavi 15 giorni 16/10/22 30/10/22
14 Getti pavimentazione 15 giorni 31/10/22 14/11/22
15 Fornitura e posa in opera di muri 

prefabbricati per delimitazione aree di 
stoccaggio

7 giorni 31/10/22 06/11/22

16 Realizzazione opere di fondazione 
Ampliamento C  Combustibile

135 giorni 29/05/22 10/10/22

17 cavi e demolizioni 60 giorni 29/05/22 27/07/22
18 Realizzazione opere di fondazione 75 giorni 28/07/22 10/10/22
19 Montaggio strutture prefabbricate C  

Combustibile
90 giorni 11/10/22 08/01/23

20 Realizzazione sottoservizi e 
pavimentazioni C  Combustibile

30 giorni 09/01/23 07/02/23

21 cavi 15 giorni 09/01/23 23/01/23
22 Getti pavimentazione 15 giorni 24/01/23 07/02/23
23 Realizzazione biofiltri, officina, recinzioni, 

cancello e sistemazioni a verde
424 giorni 10/01/22 09/03/23

24 Aggiudicazione gara 180 giorni 10/01/22 08/07/22
25 Realizzazione strutture biofiltro in opera 

e predisposizione del sistema di 
aspirazione (ventilatori)

60 giorni 09/07/22 06/09/22

26 cavi 15 giorni 09/07/22 23/07/22
27 Casserature, getti, completamento 45 giorni 24/07/22 06/09/22
28 Demolizione spogliatoi esistenti e 

realizzazione delle opere di 
ristrutturazione degli spazi da adbire ad 
officina, area servizi igienici, spazio ristoro
e sala riunioni

60 giorni 07/09/22 05/11/22

29 Realizzazione della recinzione di impianto
per la porzione in ampliamento comprese 
la fornitura e posa in opera di nuova 
cancellatura a servizio del nuovo 
ingresso mezzi e la sistemazione a verde 
(dune di mitigazione + nuove alberature)

90 giorni 09/07/22 06/10/22

30 cavi 15 giorni 09/07/22 23/07/22
31 Lavori 75 giorni 24/07/22 06/10/22
32 Installazione canalizzazioni e sostegni del 

sistema di aspirazione e trattamento delle 
arie

30 giorni 08/02/23 09/03/23

33 Fornitura e montaggio di opere 
elettromeccaniche per la realizzazione della
nuova linea di trattamento del C  
combustibile

390 giorni 02/05/22 26/05/23

34 Aggiudicazione gara 180 giorni 02/05/22 28/10/22
35 Fornitura opere elettromeccaniche 120 giorni 29/10/22 25/02/23
36 Installazione opere elettromeccaniche 90 giorni 26/02/23 26/05/23
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