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Allegato 1

ECO_002 - Cronoprogramma



ID Nome attivita Durata Inizio Fine
Semestre 2, 2021 Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023
L A | s | o ! N | D G F .. M | A M | a L A | s | o ! N | D G _F | M | A
0 | Attivita 677 giorni 19/07/21 26/05/23 [
1 Redazione progetto esecutivo 94 giorni 19/07/21  20/10/21 I 1
2 Redazione progetto esecutivo 64 giorni 19/07/21  20/09/21
3 Validazione e approvazione 30 giorni 21/09/21  20/10/21 )
4 Realizzazione edifici prefabbricati, 475 giomi 21/10/21 07/02/23 [ |
pavimentazioni e fornitura muri a secco l
5 Aggiudicazione gara 180 giorni  21/10/21 18/04/22
6 Assolvimento obblighi di legge per 15 giorni 20/12/21 03/01/22
denuncia opere
7 Fornitura strutture prefabbricate 60 giorni 19/04/22 17/06/22
8 Realizzazione opere di fondazione Nuova 90 giorni 19/04/22 17/07/22 [ |
Tettoia
9 Scavi 15 giorni 19/04/22 03/05/22 -l
10 Realizzazione opere di fondazione 75 giorni 04/05/22 17/07/22
1 Montaggio strutture prefabbricate Nuova 90 giorni 18/07/22 15/10/22
Tettoia
12 Realizzazione sottoservizi e 30 giorni 16/10/22 14/11/22  —
pavimentazione Nuova Tettoia
13 Scavi 15 giorni 16/10/22 30/10/22
14 Getti pavimentazione 15 giorni 31/10/22 14/11/22 -i
15 Fornitura e posa in opera di muri 7 giorni 31/10/22 06/11/22
prefabbricati per delimitazione aree di
stoccaggio
16 Realizzazione opere di fondazione 135 giorni  29/05/22 10/10/22 I 1
Ampliamento CSS Combustibile
17 Scavi e demolizioni 60 giorni 29/05/22 27/07/22 _l
18 Realizzazione opere di fondazione 75 giorni 28/07/22 10/10/22
19 Montaggio strutture prefabbricate CSS 90 giorni 11/10/22 08/01/23
Combustibile
20 Realizzazione sottoservizi e 30 giorni 09/01/23 07/02/23 r—
pavimentazioni CSS Combustibile
21 Scavi 15 giorni 09/01/23 23/01/23 -l
22 Getti pavimentazione 15 giorni 24/01/23 07/02/23
23 Realizzazione biofiltri, officina, recinzioni, 424 giomi 10/01/22 09/03/23 I 1
cancello e sistemazioni a verde
24 Aggiudicazione gara 180 giorni  10/01/22 08/07/22
25 Realizzazione strutture biofiltro in opera 60 giorni 09/07/22 06/09/22 |
e predisposizione del sistema di
aspirazione (ventilatori)
26 Scavi 15 giorni 09/07/22 23/07/22 I-l
27 Casserature, getti, completamento 45 giorni 24/07/22 06/09/22
28 Demolizione spogliatoi esistenti e 60 giorni 07/09/22 05/11/22
realizzazione delle opere di
ristrutturazione degli spazi da adbire ad
offic.ina,l area Iservizi igienici, spazio ristoro
29 Realizzazione della recinzione di impianto 90 giorni 09/07/22 06/10/22 I 1
per la porzione in ampliamento comprese
la fornitura e posa in opera di nuova
cancellatura a servizio del nuovo
ingresso mezzi e la sistemazione a verde
(dune di mitigazione + nuove alberature)
30 Scavi 15 giorni 09/07/22 23/07/22 -l
31 Lavori 75 giorni 24/07/22 06/10/22
32 Installazione canalizzazioni e sostegni del 30 giorni 08/02/23 09/03/23
sis.,tema di aspirazione e trattamento delle
arie
33 Fornitura e montaggio di opere 390 giomi 02/05/22 26/05/23 I
elettromeccaniche per la realizzazione della
nuova linea di trattamento del CSS
combustibile
34 Aggiudicazione gara 180 giorni  02/05/22 28/10/22 a
35 Fornitura opere elettromeccaniche 120 giorni  29/10/22  25/02/23 2l
36 Installazione opere elettromeccaniche 90 giorni 26/02/23 26/05/23
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