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1. Premessa

La presente relazione costituisce il “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo” relativo all’intervento di
ampliamento e potenziamento del Polo di Trattamento Rifiuti di GAIA SpA, sito in fraz. Quarto Inferiore
273/D, Asti.

La gestione delle terre e rocce da scavo e disciplinata dal DPR n. 120 del 13/06/2017 “Regolamento recante
la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

Il presente documento integra il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo (elaborato
VIA_006), in accordo a quanto previsto dall’art. 24 del DPR 120/2017 “Utilizzo nel sito di produzione delle
terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti”, in cui al comma 4 si prescrive che:

“In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformita alle previsioni del
«Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al
comma 2, il proponente o l'esecutore:

a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al
fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformita con
quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redige, accertata l'idoneita delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo
185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono
definite:

1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;

2) la quantita delle terre e rocce da riutilizzare;

3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;

4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.”
Avendo gia effettuato il campionamento dei terreni e presentato i risultati all’'interno del Piano preliminare
di utilizzo, si relaziona di seguito in merito al punto b) del comma 4 soprariportato.

2. Volumetrie definitive di scavo e quantita delle terre e rocce da
riutilizzare

In base al cronoprogramma di progetto aggiornato (elaborato ECO_002), i lavori di realizzazione degli edifici

prefabbricati saranno avviati nella prima meta del 2022. Per illustrare il susseguirsi delle operazioni di scavo

si riporta di seguito il cronoprogramma di dettaglio: sono previste sei diverse fasi di scavo, evidenziate in

rosso.

2/5



O

2

Polo di trattamento rifiuti di Valterza
Progetto di riqualificazione e potenziamento
Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo

i) Nome attivita Durata Inizic Fine
Semes! 2 2021 Semes! 1. 20, Semestye 2, 20! Semestre 1, 2023
L‘TBAﬁS|O|N|D|G'TBF|ZZM|A|M|G|L’TA?S|0\N|D|GTF|ZM|A|
0 | Attivita 677 giomi 19/07/21 26/05/23 I
1 R progetto 94 giorni 19/07/21  20/10/21
2 Redazione progetto esecutiva 64 giorni 19/07/21 20/09/21
3 lidazi & app ione 30 giorni 21/00/21  20/10/21
4 R i edifici pr icati 475 giomi  21/10/21 07/02/23 I 1
pavimentazioni e fornitura muri a secco
5 Aggiudicazione gara 180 giomi  21/10/21  18/04/22 i .
[] Assclvimento obblighi di legge per 15 giorni 20/12/21  03/01/22 |
denuncia opere |
7 Fornitura strutture prefabbricate 60 giorni 18/04/22  17/06/22
8 Reali i opere di i Nuova 90 giorni 19/04/22 17/07/22 T 1
Tettoia
C] Scavi 15 giorni 16/04/22 03/05/22 -;
10 Reali ione opere di fond 75 giorni 04/05/22 17/07/22 al
11 Montaggio strutture prefabbricate Nuova 90 giorni 18/07/22  15/10/22
Tettoia
12 Realizzazione sottoservizi e 30 giorni 16/10/22 14/11/22
pavi i Nuowva Tettoia
13 Scavi 15 giorni 16/10/22  30/10/22
14 Getti pavimentazione 15 giorni 3/ 10/22 14/11/22
15 Fornitura & posa in opera di muri 7 giorni 31710722 06/11/22
prefabbricati per delimitazione aree di
stocoaggio
16 Reali i opera di 135 giorni  29/05/22 10/10/22 1
Ampli CSs G
17 Scavi e demolizioni 60 giorni 29/05/22 21/07/22 _;
18 Realizzazione opere di fondazione 75 giormi 28507722 1010722 b,
19 Montaggio strutture prefabbricate CSS 90 giormi 11/10/22  08/01/23
Combustibile \
20 Realizzazione sottoservizi e 30 giorni 09/01/23 07/02/23 | o |
pavi ioni CSS © |
21 Scavi 15 giorni 09/01/23 23/01/23 v-"
22 Getti pavimentazione 15 giorni 24/01/23  07/02/23
23 Realizzazione biofiltri, officina, recinzioni, 424 giomi  10/01/22 08/03/23 1
cancello e sistemagzioni a verde
24 Aggiudicazione gara 180 giomi  10/01/22 08/07/22 &l
25 Realizzazione strutture biofiltro in opera 60 giorni 00/07/22 06/00/22 | — |
e predisposizione del sistema di
aspirazione (ventilatori
26 Scavi 15 giormi 09/07/22 23/07/22 h;
27 Casserature, getti, completamento 45 giorni 24/07/22 08/09/22 b
28 Demolizione spogliatoi esistenti e 60 giorni 07/09/22 05/11/22
realizzazione delle opere di
ristrutturazione degli spazi da adbire ad
officina, area servizi igienici. spazio ristoro
29 Reali i della inzi di impi; 90 giorni 09/07/22 06/10/22 | E—
per la porzione in ampliamento comprese
la fornitura e posa in opera di nuova
cancellatura a servizio del nuovo
ingresso mezzi e |la sistemazione a verde
(dune di mitigazi + nuove alb e,
30 Scavi 15 giorni 09/07/22 23/07/22 i-;
31 Lavori 75 giorni 24/07/22  06/10/22 L
3z Installazione canalizzazioni e sostegni del 30 giorni 08/02/23 09/03/23
sistema di aspirazione e trattamento delle
arie
33 Fornitura e montaggio di opere 390 giommi  02/05/22 26/05/23 T
eletir i per la reali i della
nuova linea di trattamento del CSS
combustibile
34 Aggiudicazione gara 180 giorni  02/05/22 28/10/22 b
35 Farnitura opere elettromeccaniche 120 giorni  28/10/22 25/02/23 8 ol
36 Installazione opere elettromeccaniche 90 giorni 26/02/23  26/05/23
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Tali fasi avverranno nel seguente ordine cronologico:

1- Realizzazione fondazioni nuova tettoia lato Est — aprile/maggio 2022 (con riporto di 370 m? tra
luglio e ottobre 2022)

2- Realizzazione fondazioni ampliamento capannone CSS — giugno/luglio 2022

3- Realizzazione nuovi biofiltri — luglio 2022

4- Sistemazioni a verde e ampliamento parcheggio — luglio 2022 (con riporto di 2870 m? tra agosto
e ottobre 2022)

5- Realizzazione sottoservizi e pavimentazione nuova tettoia lato Est — ottobre 2022

6- Realizzazione sottoservizi e pavimentazioni capannone CSS — gennaio 2023

Le fasi di scavo prevedono la movimentazione dei seguenti volumi:

Fase Volume scavo (m?)
1 1.350
2 515
3 480
4 4.460
5 6.630
6 675
Totale 14.110

| terreni derivanti dagli scavi saranno stoccati nella parte a est dell’area di ampliamento per tutta la durata
del cantiere, all'interno della recinzione. Da aprile a ottobre 2022 si effettueranno le movimentazioni piu
consistenti, mentre a gennaio 2023 saranno ultimati i lavori in corrispondenza dell’ampliamento del
capannone CSS-combustibile. | volumi di scavo saranno stoccati in cumuli distinti in base alla loro
destinazione: demolizioni destinate a smaltimento, terreno da riportare in sito, terreno destinato al riutilizzo
in sito esterno. Si prevede che il deposito dei diversi cumuli all'interno del cantiere terminera entro la fine di
febbraio 2023, in modo da permettere il trasporto del materiale al sito di destino.

Il terreno conforme al riutilizzo in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale sara destinato al sito
gestito dalla ditta Ruscalla Renato S.p.A. nel Comune di Azzano d’Asti, autorizzato da parte del SUAV della
Comunita Collinare Val Tiglione e dintorni con Provvedimento conclusivo n. 26 del 24/10/2017.

Il terreno conforme al riutilizzo in siti ad uso commerciale e industriale sara riutilizzato all’'interno dei cantieri
che si susseguiranno nell’area di intervento. L’eventuale quantita in eccesso verra smaltita come rifiuto.
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3. Gestione delle terre e rocce da scavo all’'interno del cantiere

Saranno mantenuti separati e distinti i cumuli di terreno con origine e destinazione diversa:

- Materiale da demolizione (rifiuto)

- Terreno da scavi interni all'impianto esistente (sottoprodotto conforme a colonna B Tabella CSC
D.Lgs. 152/2006)

- Materiale di scotico (sottoprodotto conforme a colonna A Tabella CSC D.Lgs. 152/2006)

- Terreno da scavi su area incolta (sottoprodotto conforme a colonna A Tabella CSC D.Lgs. 152/2006).

Come previsto dalle Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri
con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del
12/6/2017), redatte dal Gruppo Regionale sulle specie vegetali esotiche, saranno adottati i seguenti
accorgimenti. | cumuli di deposito temporaneo saranno sottoposti a inerbimento, per contrastare i fenomeni
di dilavamento e creare condizioni sfavorevoli all'insediamento di specie alloctone. L'inerbimento sara
effettuato tramite I'impiego di specie erbacee autoctone, preferibilmente persistenti, ed eventualmente
ripetuto periodicamente qualora i depositi fossero mantenuti per pilu di una stagione.

In fase di progettazione esecutiva sara prevista una caratterizzazione preliminare della vegetazione presente
nelle aree interessate dall’intervento, segnalando le specie alloctone presenti e il relativo grado di diffusione,
unitamente alla redazione di un piano di gestione in corso d’opera e post operam al fine di evitare
I'insediamento e/o la diffusione di specie esotiche con riferimento agli elenchi allegati alla D.G.R. n. 23-2975
del 29/02/2016 e s.m.i.
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